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Seznam použitého značení:  
 
AKU – akustická 
BD – bytový dům 
BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
C 20/25 – concrete (beton), 20 označuje válcovou pevnost, 25 označuje krychelnou 
Pevnost 
CZT – centrální zásobování teplem 
ČSN – české technické normy 
dB – decibel 
DPH – daň z přidané hodnoty 
DIČ – Daňové identifikační číslo 
DN – jmenovitá světlost potrubí 
EPS – expandovaný polystyren 
IČ – identifikační číslo 
K – kelvin 
Kg – kilogram 
Ks – kus 
k. ú. – katastrální území 
m – metr 
max. – maximálně 
min. – minimálně 
mm – milimetr 
MVC – malta vápeno-cementová 
Nh  – normohodina 
NN – nízké napětí 
NP – nadzemní podlaží 
p.č. – parcela číslo 
PD – projektová dokumentace 
PO – požární ochrana 
PSV – pomocné stavební práce 
PUR – polyuretan  
R´w – vážená stavební neprůzvučnost 
Sb. – sbírky 
SBS – styren butadien styren  
SO – stavební objekt  
U – součinitel prostupu tepla  
ŽB – železobeton   
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Úvod 
Cílem bakalářské práce je vypracování projekčního návrhu bytového domu a technologického 
postupu pro realizaci ploché střechy v rozsahu pro stavební povolení. 
Jedná se o nepodsklepený objekt o čtyřech nadzemních podlaží. Stavba bude realizována 
ze stavebního systému Porotherm. Střecha bytového domu bude plochá jednoplášťová. 
Spádovou vrstva bude vytvořena pomocí spádových klínů z EPS. Hlavní hydroizolační 
souvrství bude tvořeno z SBS modifikovaných asfaltových pásů. Oplechování atiky a další 
klempířské konstrukce budou vytvořeny ze žárově pozinkovaného plechu.  
Bakalářská práce obsahuje projektovou dokumentaci, technologický postup jednoplášťové 
ploché střechy, položkový rozpočet střechy, časový harmonogram výstavby střechy. 
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A.1 Identifikační údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby:    Bytový dům Elena 
Místo stavby:    Svěrákova 55, Valašské Meziříčí 
     k. ú. Valašské Meziříčí-město 
     parcela č. 85/2 (výměra 2 608 m2) 
     vlastník pozemku: Ing. Petr Vejvoda 
Předmět dokumentace:  Novostavba bytového domu 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
     Jan Švajda 
     Kladenská 25, Ostrava 
     IČ: 433 52 314 DIČ: CZ433 52 314 
A1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Projektant:    Daniel Horáček 
     Krátká 710, Valašské Meziříčí 
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 
S0 01 – Stavební objekt bytového domu 
S0 02 – Zpevněné plochy a komunikace 
A.3 Seznam vstupních údajů 
 
- katastrální mapa  
- studie bytového domu 
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B.1 Popis území stavby 
 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
Stavební pozemek, na který je novostavba navrhována se nachází v zastavěném části města 
Valašské Meziříčí. Katastrální území Valašské Meziříčí – město. Parcelní číslo 85/2. Výměra 
pozemku je 2 608 m2. Stavební pozemek je přístupný z ulice Svěrákova a ulice Seifertova. Druh 
pozemku je ostatní plocha. Pozemek je ve tvaru čtyřúhelníku a je mírně svahovitý.  
b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací 
Stavba je zcela v souladu s územně plánovací dokumentací města Valašské Meziříčí.  
c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 
Není součástí řešení 
d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
Není součástí řešení 
e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Na pozemku byly provedeny tyto průzkumy: geologický, hydrogeologický a měření radonu. 
Při měření radonu byla naměřena hodnota, která odpovídá nízkému radonovému indexu. 
f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 
Stavební pozemek neleží v žádném chráněném území. 
g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 
Stavební pozemek neleží v záplavovém území. Agresivní spodní vody se v území stavby 
nevyskytují. Pozemek neleží v blízkosti poddolovaného území. 
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h) Vliv stavby na okolní stavby, ochrana okolí, vliv na odtokové poměry v území 
Novostavba nebude vytvářet negativní vliv na okolní zástavbu. Novostavbou nebudou nijak 
zhoršovány životní podmínky obyvatel. S výstavbou bytového domu nebudou vznikat škodlivé 
látky znečišťující ovzduší, nečistoty a průmyslové odpady. Objekt splňuje všechny požadavky 
na výstavbu, které jsou stanoveny ve vyhláškách.  
Projekt bude dodržovat obecně platné zásady ochrany podzemních vod a půdy. 
i) Požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin 
Na daném stavebním pozemku nejsou žádné stávající objekty ani dřeviny. 
j) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa 
Nejsou součástí řešení. 
k) Územně technické podmínky 
Vjezd na pozemek bude ze dvou místních komunikací. Jeden pro pěší a auta bude z komunikace 
na parc. č. 968/1 a druhý pro auta z komunikace parc. č. 22/5. Veškerá technická infrastruktura 
bude napojena od komunikace parc. č. 968/1. Na pozemku bude vybudováno parkování 
na zpevněné ploše v blízkosti bytového domu. 
l) Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Stavba nevyvolá podmiňující a související investice, protože je realizována jako samostatný 
celek. 
m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje 
Stavba je realizována na parcele č. 85/2. K. ú. Valašské Meziříčí-město. 
n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 
Nevzniká na žádný pozemek. 
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B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí 
Jedná se o novostavbu. 
b) Účel užívání stavby 
Jde o stavbu bytového domu určenou k bydlení. Objekt je zděný, čtyřpodlažní a nepodsklepený. 
V přízemí se nachází technické zázemí domu a 5 garáží. V následujících třech podlažích je 
dohromady 12 bytových jednotek. Zastavěná plocha objektu je 404,3 m2. K bytovému domu 
je navrženo 9 parkovacích stání. Objekt není řešen jako bezbariérový. 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
Nejsou. 
e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
Nejsou. 
f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Není.  
g) Navrhované parametry stavby 
Zastavěná plocha: 404,3 m2 
Obestavěný prostor: 4892,0 m3 
Parkovací plochy: 119,3 m2 
Zpevněné plochy přístupu a příjezdu: 444,0 m3 
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Počet podlaží: 4 
Výška stavby: 12,67 m 
Bytové prostory: 
Počet bytových jednotek: 12 
Byty č.1;5;9;     62,89 m2 
Byty č.2;6;10     69,72 m2 
Byty č.3;7;11     95,67 m2 
Byty č.4;8;12     62,89 m2 
 
Prostory technického zázemí 
Sklep č.1;12    6,53 m2 
Sklep č.2;7;11    4,40 m2 
Sklep č.3;4;5;6;9;10   4,40 m2 
Sklep č.8     4,07 m2 
Kočárkárna; kolárna    14,06 m2 
Technická místnost    9,28 m2 
Garáž č.1     35,00 m2 
Garáž č.2      30,28 m2 
Garáž č.3    24,40 m2 
Garáž č.4     24,58 m2 
Garáž č.5    35,00 m2 
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h) Základní bilance stavby-potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod.: 
Roční potřeba tepla pro ohřev teplé vody je 42,55 MWh/rok. Ohřev tepla je navržen jako 
zásobníkový. Roční potřeba tepla pro vytápění objektu je 77,65 MWh/rok. Celková roční 
potřeba tepla pro objekt je 120,20 MWh/rok. Dešťová voda bude zasakována na pozemku. 
i) Základní předpoklady výstavby-časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Stavba bude zhotovena do 20 měsíců od podepsání smlouvy o dílo se zhotovitelem. 
Zahájení stavby: 3/2020 
Ukončení stavby: 11/2021 
j) Orientační náklady stavby 
Celkové náklady na stavbu jsou odhadovány na 32. 857. 565,- bez DPH 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Stavební pozemek je dobře přístupný z hlediska technické i dopravní infrastruktury. V blízkém 
dosahu je také všechna občanská vybavenost. V okolí se nachází další bytové domy. Půdorysný 
tvar je nepravidelný. Jedná se o čtyřpodlažní objekt s plochou střechou. Novostavba nijak 
nenarušuje okolí z hlediska urbanistického pohledu. Podélná osa objektu je orientována ve 
směru sever-jih. 
b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Jedná se o čtyřpodlažní objekt, nepodsklepený s plochou střechou. Objekt má nepravidelný 
půdorysný tvar. V prvním podlaží se nachází pouze technické zázemí domu (sklepy, garáže, 
technická místnost, kočárkárna a kolárna.  Druhé, třetí i čtvrté nadzemní podlaží má stejné 
půdorysné členění. V každém takovém podlaží se nachází 4 bytové jednotky. Schodiště 
v objektu je dvouramenné. Výtah v objektu není realizován. Střecha objektu bude realizována 
jako jednoplášťová nepochozí. Střecha je ohraničena atikou. 
Objekt je přístupný ze dvou místních komunikací. Před hlavním vchodem je navrženo 
9 standartních parkovacích stání. 
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Materiálové řešení zdiva a stropů je navrženo ze systému Porotherm. Konstrukce schodiště 
a základů je řešeno jako monolitické betonové. 
Barva fasády bude žlutá. Barva soklu a okenních rámů bude hnědá. Balkony budou mít výplň 
z hliníku barvy hnědé. 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Hlavní vchod do objektu je situován na východní stranu. Objekt nebude oplocen. První 
nadzemní podlaží je tvořeno zádveřím, sklepními prostory, garážemi, technickou místností, 
kočárkárnou, kolárnou a schodišťovým prostorem. V druhém, třetím i čtvrtém nadzemním 
podlažím jsou čtyři bytové jednotky, které jsou přístupné ze společného schodišťového 
prostoru.  
Před objektem je zhotovena zpevněná plocha pro venkovní kontejnery na zvlášť tříděný 
komunální, papírový a plastový odpad.  
Jedná se o nevýrobní objekt. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Objekt není navržen jako bezbariérový. 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je navržena a provedena podle bezpečnostních směrnic, takže při jejím provozu 
a užívání by nemělo docházet k úrazu jakéhokoliv charakteru.  
B.2.6 Základní charakteristika objektu 
a) Stavební řešení 
Jedná se o čtyřpodlažní, nepodsklepený dům s plochou střechou. Konstrukční systém je zděný. 
Hlavní vchod do objektu je z východní strany. Vchod je přístupný po zpevněné zámkové 
dlažbě. Před objektem je navrženo 9 stání pro auta.  
 V 1. NP se nachází zádveří, sklepní prostory, garáž, technická místnost, kočárkárna, kolárna 
a schodišťový prostor. Ve druhém, třetím a čtvrtém nadzemním podlaží jsou 4 bytové jednotky. 
Tři byty v každém podlaží jsou složeny z chodby, WC, koupelny, obývacího pokoje, kuchyně, 
ložnice a balkonu. Jeden byt má ložnici navíc. Výlez na střechu je zhotoven u schodišťového 
prostoru 4.NP.  
Hromosvod a ochrana před účinky blesku nejsou řešeny. 
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b) Konstrukční a materiálové řešení 
Objekt bude zděný z cihelných bloků. Zdivo bude založeno na maltě POROTHERM PROFI 
AM. Obvodové zdivo bude provedeno z broušených cihelných bloků POROTHERM 44 
EKO+PROFI na maltu pro tenké spáry POROTHERM PROFI. Vnitřní nosné zdivo bude 
proveden z cihelných bloků POROTHERM 25 AKU SYM na maltu pro tenké spáry 
POROTHERM PROFI. Nenosné příčky budu tvořeny cihelnými bloky POROTHERM 
11,5AKU na maltu pro tenké spáry POROTHERM PROFI. Překlady v obvodových zdech 
budou provedeny v systému POROTHERM KP7 s tepelnou izolací tl.100 mm. Překlady ve 
vnitřních nosných zdech budou také tvořeny systémem POROTHERM KP7, ale bez tepelné 
izolace. Překlady v nenosných budou zhotoveny ze systému POROTHERM KP 11,5. 
Základy bytového domu budou tvořeny monolitickými základovými pasy z prostého betonu 
C25/30 a betonovými tvárnicemi ztraceného bednění. Základy jsou založeny v nezámrzné 
hloubce. Podkladní betonová (C25/30) deska bude tloušťky 150 mm a bude vyztužena KARI 
sítí 150x150/6. Asfaltová hydroizolace Glastek 40 Special Mineral má tloušťku 4 mm a bude 
vytažena minimálně 300 mm nad úroveň terénu. 
Stropní konstrukce jsou navrženy ze systému POROTHERM s nadbetonávkou. Tloušťka 
stropní konstrukce je 250 mm. Strop je tvořen keramobetonovými nosníky POT s výztuží, 
keramickými vložkami MIAKO tl.190 nebo 80 mm a betonovou zálivkou z betonu C25/30 
tloušťky min. 60 mm. Betonová zálivka je vyztužena KARI sítí 150x150/6. 
 Balkonové konstrukce budou vytvořeny vytažením stropních nosníku před konstrukci. Budou 
také tloušťky 250 mm.  Do betonové zálivky se přidá ještě výztuž, která je navržena 
a posouzena ze statického hlediska. Nosná konstrukce zábradlí bude vytvořena z hliníkových 
profilů hranatého tvaru. Výplň zábradlí z hliněného plechu. Výška zábradlí bude 1,1 m. 
Schodiště je navrženo jako dvouramenné s mezipodestou. Schodiště bude zhotoveno jako 
železobetonové monolitické. Schodiště bude z betonu C 25/30 XC2 a vyztuženo ocelí B 500B. 
Schodišťová ramena budou provázána pomocí výztuže s konstrukcí stropů. Mezipodesta bude 
uložena do vnitřní nosné zdi. Součástí schodiště je také nerezové zábradlí výšky 1 m. Jako 
povrchová úprava schodiště je navržena keramická dlažba.  
Střecha je navržena jako plochá jednoplášťová nepochozí s konstantním sklonem 3 %. Odtok 
dešťové vody zajišťují dvě střešní vpusti uvnitř půdorysu. Dešťové svody jsou situovány do 
instalačních šachet. Výlez na střechu je přístupný z prostoru schodiště ve 4. NP.  
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Skladba střechy:  Elastek Graphite    4,5 mm 
   Glastek 30 Sticker Ultra G.B.  3 mm 
   Tepelní izolace EPS   90 mm 
   Spádové klíny EPS   30-300 mm 
   Glastek 40 Mineral    4 mm 
   Asfaltová emulze Dekprimer   
   Strop Miako    250 mm 
Okna v obvodových zdech budou provedena jako plastová s izolačním trojsklem. Hodnota 
součinitele prostupu tepla oknem je max Uw = 0,8 W/m2 K. Vstupní dveře do objektu budou 
provedeny z hliníkových profilů a zárubní s přerušeným tepelným mostem. Dveře uvnitř 
objektu budou jednokřídlové dřevěné plné a budou osazeny v ocelových zárubních. Vstupní 
dveře do byt budou protipožární v ocelových zárubních. Venkovní parapety jsou 
z pozinkovaného plechu barvy tmavě hnědé. Vnitřní parapety jsou plastové barvy hnědé. Do 
hlavního vjezdu garáží budou osazena výklopná garážová vrata s elektrickým dálkovým 
pohonem. 
Na vnější povrchovou úpravu zdiva budou použita omítka CEMIX DUOCEM. Na vnitřní 
povrchovou úpravu stěn a stropů bude použita omítka MVC BAUMIT tl. 10 mm. V koupelnách 
a WC je navržen keramický obklad do výšky 2000 mm. V kuchyních je navržen keramický 
obklad od výšky 900 do výšky 1400 mm.  
V 1. NP je použita betonová nášlapná vrstva se vsypem. Pouze v prostoru schodiště je použito 
keramické dlažby. V jednotlivých bytech je laminátová podlaha s výjimkou koupelny, WC 
a balkonů, kde je navržena keramická dlažba.  
c) Mechanická odolnost a stabilita 
Základové pasy jsou dostatečně nadimenzovány. Hloubka základové spáry je 1325 mm pod 
upraveným terénem. Na základových pasech jsou betonové tvarovky ztraceného bednění, které 
budou zality betonem. Podkladní betonová deska bude vyztužena KARI sítí 150x150/6 a bude 
mít tloušťku 150 mm. V úrovni stropních konstrukcí nad obvodovými a vnitřními nosnými zdi 
jsou zhotoveny železobetonové ztužující věnce, které zajišťují stabilitu objektu.  
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) Technické řešení 
K objektu budou zřízeny nové přípojky vodovodu, splaškové kanalizace, silového vedení NN, 
plynovodu, nízkotlakého parního potrubí a zpětného horkovodního potrubí. Dešťová kanalizace 
budou zřízena pouze v rámci pozemku. Dešťové vody budou zasakovány. 
b) Výpočet technických a technologických zařízení 
Není součástí zadání. 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
Stavba je řešena jako jeden požární úsek.  
b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
Stupeň požární bezpečnosti objektu je II. Objekt vyhovuje požárně i stavebně 
normě ČSN 73 0804. 
c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků 
na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
Projekt je řešen v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb. o požární ochraně [1]. Objekt je 
přístupný komunikacemi, které vyhovují požadavkům pro příjezd požárních vozidel. Zdivo 
POROTHERM je hodnoceno jako třída DP, tzn. Konstrukční části stěn nezvyšují v požadované 
době požární odolnosti intenzitu požáru a podstatné složky stěn sestávají z výrobků třídy reakce 
na oheň A1. Požární odolnost obvodového zdiva POROTHERM 44 EKO+PROFI 
je REI 180 DP1[2]. Požární odolnost vnitřních nosných stěn POROTHERM 25 AKU SYM je 
REI 180 DP1[2]. Požární odolnost vnitřních nosných stěn POROTHERM 11,5 AKU PROFI je 
EI 180 DP1[2]. Požární odolnost stropních konstrukcí je REI 120 DP1 [5].  
 
d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
Z objektu vedou dvě únikové cesty. 
e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 
Není řešeno.  
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f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 
V blízkosti objektu je vodovodní, který zajistí zásobování požární vodou.  V objektu budou 
rozmístěny přenosné práškové hasící přístroje.  
g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu 
Není řešeno. 
h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby 
Není řešeno. 
i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
Není řešeno. 
j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 
Není řešeno. 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Všechny konstrukce novostavby splňují požadavky dle ČSN 73 0540-2: 2011 Tepelná ochrana 
budov [6]. 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Objekt bude přirozeně odvětráván pomocí oken. Větrání garáží je zajištěno ventilačními 
uzavíratelnými mřížkami. Odvětrání koupelen a WC bude pomocí ventilačního potrubí 
v instalační šachtě a bude vyvedeno nad úroveň střechy.  
Vytápění domu je pomocí nízkotlakého parního potrubí. V technické místnost bude umístěna 
výměníková stanice.  
Zásobování vodou bude zajištěno pomocí vodovodní přípojky z místní vodovodní sítě. Teplá 
voda bude zajištěna pomocí deskového výměníku Viessmann Vitotrans 100 o výkonu 46,5 kW.  
Přirozené osvětlení je zajištěno pomocí oken a je v souladu s normovými hodnotami.  
Novostavbou nebudou nijak zhoršovány životní podmínky obyvatel. S výstavbou bytového 
domu nebudou vznikat škodlivé látky znečišťující ovzduší, nečistoty a průmyslové odpady.  
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B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Naměřené hodnoty radonu byly nízké, proto je ochrana proti radonu zajištěna asfaltovou 
hydroizolací Glastek 40 Special Mineral o tloušťce 4 mm. 
b) Ochrana před bludnými proudy 
Ochrana u tohoto objektu není nutná. 
c) Ochrana před technickou seizmicitou 
V místě stavby není problém s technickou seizmicitou. 
d) Ochrana před hlukem 
V budově se nenachází žádné zdroje hluku a vibrací.  
Na chráněné prostory bytů se vztahuje ČSN 73 0532, kde je požadavek na: 
Mezibytové příčky POROTHERM 25 AKU SYM R´w =55≥ 53 dB 
Stropy Porotherm Miako tl. 250mm + podlaha R´w=55 ≥ 53 dB 
Vstupní dveře do bytu – R´w= 35 ≥ 32 dB [11]. 
Konstrukce a prvky jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky na šíření hluku. 
e) Proti-povodňová opatření 
Stavba není situována do záplavového území. 
f) Ostatní účinky – vliv poddolování 
Stavba neleží v poddolovaném území.  
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 
K objektu budou zřízeny nové přípojky vodovodu, splaškové kanalizace, silového vedení NN, 
plynovodu, nízkotlakého parního potrubí a zpětného teplovodního vodního potrubí. Všechny 
přípojky jsou zřízeny z parc. č. 968/1, jejímž majitelem je Město Valašské Meziříčí, Náměstí 
7/5, 75701 Valašské Meziříčí. Dešťová kanalizace budou zřízena pouze v rámci pozemku. 
Hlavní uzávěr plynu a elektro skříň budu umístěna z jižní strany přímo na objektu 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Kanalizační přípojka bude zhotovena z plastového potrubí KG DN150. Délka přípojky je 
12,80 m. Na přípojce bude zhotovena revizní šachta TEGRA 1000 NG. 
Vodovodní přípojka bude zhotovena z plastového potrubí PE HD DN40. Délka přípojky je 
11,65 m. Na přípojce bude zhotovena vodoměrná šachta AK-VODO-1200/1500 mm. 
Nízkotlaká plynovodní přípojka bude zhotovena v plastovém potrubí PE DN32. Délka přípojky 
je 11,25 m. Na přípojce bude osazen hlavní uzávěr plynu.  
Přípojka silového vedení NN bude zhotovena kabelem CYKY J5x10. Délka přípojky je 9,64 m. 
Na přípojce bude osazen revizní sloupek s elektroměrem.  
Přípojka CZT bude zhotovena z ocelového potrubí opatřené plastovým potahem DN 50. Délka 
přípojky je 21, 76 m.  
 
B.4 Dopravní řešení 
 
a) Popis dopravního řešení 
Pozemek novostavby bude přístupný ze dvou místních komunikací. Hlavní vjezd je z ulice 
Svěrákova. Vjezd má šířku 6000 mm. Připojení na místní komunikaci bude přes snížený 
betonový obrubník. Druhý vjezd na pozemek je z ulice Seifertova a má šířku 5000 mm. 
Připojení na místní komunikaci bude přes snížený betonový obrubník. U obou komunikací jsou 
dodrženy rozhledové trojúhelníky dle ČSN 73 6110. V daném trojúhelníku se nenachází žádný 
strom ani konstrukce, která by bránila výhledu. 
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Skladba pojezdových ploch na pozemku: Zámková dlažba 80 mm 
      Kamenino 4-8 30 mm 
      Kamenivo 16-32 250 mm 
      Zhutněná pláň 
b)  Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Nový vjezd do garáží je napojen na stávající komunikaci ul. Seifertova. Hlavní vchod a stání 
pro auta je napojen na stávající komunikaci ul. Svěrákova 
c) Doprava v klidu 
Stání pro auta je situováno před objektem na východní stranu. Navrženo je celkem 9 stání. 
Pojezdové plochy a stání jsou tvořeny zámkovou dlažbou. 
d) Pěší a cyklistické stezky 
V okolí se nenachází.  
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) Terénní úpravy 
Během výkopových prací bude sejmuta ornice v tl. 150 mm. Tato ornice bude po dokončení 
stavby rozprostřena na pozemku a proběhne nové zatravnění plochy.  
b) Použité vegetační prvky 
Travní semeno a keře malého vzrůstu. 
c) Biotechnická opatření 
Není součásti řešení. 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) Vliv stavby na životní prostředí 
Novostavba nebude vytvářet negativní vliv na okolní zástavbu. Novostavbou nebudou nijak 
zhoršovány životní podmínky obyvatel. S výstavbou bytového domu nebudou vznikat škodlivé 
látky znečišťující ovzduší, nečistoty a průmyslové odpady. Objekt splňuje všechny požadavky 
na výstavbu, které jsou stanoveny ve vyhláškách.  
Projekt bude dodržovat obecně platné zásady ochrany podzemních vod a půdy. 
Při realizaci budou vznikat odpady, které budou likvidovány v souladu se Zákonem o odpadech 
č. 185/2001 Sb. a budou odváženy na skládku nebo do sběrných surovin [7].  
b) Vliv stavby na přírodu a krajinu 
Novostavba nijak neohrožuje okolní přírodní podmínky a krajinu.  
c) Vliv stavby na soustavu chráněného území Natura 2000 
Novostavba neleží v chráněném území Natura 200 a proto na něj nemá vliv.  
d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem 
Nepodléhá EIA ani zjišťovacímu řízení. 
e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo – li vydáno 
Nejsou žádné záměry. 
f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 
Není součásti řešení. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 
 
V rámci projektu se neřeší.  
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Na pozemku budou zhotoveny nové přípojky. Tyto přípojky budou používány i po dokončení 
realizace stavby. Přípojky budou vybaveny dočasnými měřidly spotřeb.  
 b) Odvodnění staveniště 
Hladina podzemní vody se nachází v hloubce 5,0 m proto není potřeba zřizovat systém pro 
odvodnění výkop a staveniště. 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveniště bude po dobu realizace přístupné z ulice Svěrákova. Vodovodní přípojka bude 
zřízena z ulice Svěrákova a bude připojena přes novou vodoměrnou šachtu.  
Elektřina bude připojena z ulice Svěrákova pomocí nové přípojky NN. Elektroměr bude 
umístěn ve stavebním rozvaděči.  
Přípojka splaškové kanalizace bude napojena na splaškovou kanalizaci města Valašské 
Meziříčí.  
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Realizace novostavby nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 
V průběhu realizace bude staveniště oploceno do výšky 1,8 m. Na pozemku se nenachází 
dřeviny. 
f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Není nutno provádět zábory. 
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g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Není součástí projektu. 
h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
Odpad se bude ukládat do dvou přistavených kontejnerů. Tyto kontejnery budou podle potřeby 
odvážena na skládku. Odpady většího objemu budou vyváženy individuálně. Odpady budou 
likvidovány v souladu se Zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. [7]. 
Během realizace budou vznikat tyto odpady: 
Ostatní odpady:  Směsi betonu, keramický bloků-řízená skládka 
    Kovy-sběrný dvůr 
    Plasty-recyklace 
    Izolační materiál-řízená skládka 
    Papírové a lepenkové obaly-recyklace 
Sklo-recyklace 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Výkopy o objemu 308,668 m3 budou uloženy na pozemku staveniště a následně použity pro 
dokončovací práce. Nepoužitý výkopek bude odvezen na skládku.  
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Realizace novostavby nebude zhoršovat hygienické podmínky okolí. Během realizace budou 
dodrženy všechny podmínky o ochraně životního prostředí. 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Staveniště bude během realizace oploceno do výšky 1,8 m. Všichni pracovníci jsou povinni 
dodržovat bezpečnost při práci.  
Během realizace a užívání objektů je potřeba dodržovat předpisy, které se týkají bezpečnosti 
práce a ochrany zdraví. 
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Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce [8]  
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci [9]  
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci [10] 
k) Úpravy pro bezbariérové užívaní výstavbou dotčených staveb 
Není řešeno v rámci projektu. 
l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Není řešeno v rámci projektu. 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavě apod. 
V rámci projektu nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby. 
p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Pro přehled postupu výstavby bude zhotoven podrobný harmonogram stavebních prací. 
Zahájení stavby: 3/2020 
Ukončení stavby: 11/2021 
B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
 
Není řešeno v rámci projektu 
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C.1  Obecné informace 
 
Zastřešení čtyřpodlažního objektu bude jednoplášťovou, nepochozí plochou střechou 
s klasickým pořadím vrstev. Sklon jednotlivých střešních rovin je 3 %. Vodotěsnou vrstvu 
budou tvořit 2 asfaltové pásy. Spádová a zároveň tepelně izolační vrstva bude tvořena 
spádovými klíny z EPS. Jako parozábrana nám poslouží ještě jeden asfaltový pás. Skladba 
střechy je od výrobce DEK a.s. Konkrétně se jedná o souvrství DEKROOF 03. Skladba střechy 
je navržena tak, aby splňovala technické normy [15]. 
 
C.2 Materiál  
 
a) Spádové klíny a desky EPS 100 
Jedná se o pěnový polystyren, který se běžně používá jako izolant nepochozí plochých střech. 
Materiál má velmi dobré tepelně izolační vlastnosti. Koeficient tepelné vodivosti dosahuje 
hodnot 0,037 – 0,043 W/m.K. Dalšími výhodami materiálu je malá hmotnost a dobrá 
opracovatelnost. Nevýhodami materiálu je hořlavost, menší mechanická odolnost. Desky musí 
být chráněny před přímým slunečním zářením. Polystyren při teplotách nad 70 °C degraduje 
[12]. 
Spádové klíny jsou o půdorysných rozměrech 1000x1000 a jejich tloušťka je od 30 do 90 mm. 
Tyto rozměry nám zajišťují konstantní spád 3 %. Desky musí být kotveny v rozteči 250 mm. 
Suchý montážní proces nám urychlí průběh prací [14].   
Izolační desky EPS Isover rozměru 1000 × 1000 mm jsou baleny do PE folie v balících max. 
výšky 500 mm. [13]. Balíky je potřeba chránit před dlouhodobým přímým slunečním zářením.  
b) Asfaltové pásy 
GLASTEK AL 40 MINERAL 
 Je to hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu o tloušťce 4 mm. Má nosnou vložku 
z AL fólie kašírovanou skleněnými vlákny. Horní povrch pásu je opatřen separačním posypem 
a spodním povrch je opatřen separační PE fólií. Ve střechách se běžně používá jako parotěsnící 
vrstva. V souvrství asfaltových pásů se používá jako spodní pás. Pokládá se na podklad, který 
je opatřen asfaltovou emulzí DEKRPIMER [16]. 
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GLASTEK 30 STICKER ULTRA 
Jedná se o hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu o tloušťce 30 mm. Nosná vložka 
je ze skleněné tkaniny o plošné hmotnosti 200 g/m2. Horní povrch pásu je opatřen spalitelnou 
PE Fólií. Lze je aplikovat přímo na tepelnou izolaci EPS [17]. 
ELASTEK 40 GRAPHITE 
Vyroben z SBS modifikovaného asfaltu o tloušťce 4,5 mm. Nosnou vložku pásu tvoří 
polyesterová rohož, která je v podélném směru vyztužena skleněnými vlákny. Horní povrch 
pásu je opatřen břidličným ochranným posypem. Na spodním povrchu se nachází PE fólie. 
U hydroizolací střech ze dvou asfaltových pásů se používá jako vrchní pás [18]. 
c) Ostatní materiál 
ISOVER AK 
Je to atikový klín, který nám řeší napojení asfaltových pásů na svislé konstrukce. Klín má 
rozměry 1000x100x100 mm.  
KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE 
Jsou z žárově pozinkovaného plechu tloušťky 0,50 mm.  
STŘEŠNÍ VPUSŤ TOPWET 
Samotná vpusť je z polyamidu PA6. Součástí vpusti je i integrovaná bitumenová manžeta, která 
nám slouží pro napojení na parozábranu. Součástí vpusti je i ochranný koš [19]. 
ODVĚTRÁVACÍ KOMÍNEK TOPWET 
Komínek je z polyamidu PA6. Prvek je opatřen integrovanou bitumenovou manžetou. Součástí 
komínku je i dešťová krytka [20]. 
STŘEŠNÍ VÝLEZ VELUX CXP 
Rám výlezu je z PVC uvnitř vyplněný izolací. Kopule je z polykarbonátu. Rozměry výlezu jsou 
900x1200 mm [21]. 
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MECHANICKÉ KOTVY  
Kotvení bude provedeno pomocí polyamidových hmoždinek s rozpěrným ocelovým trnem 
s organickým povlakem. Průměr talířku je 50 mm [27]. 
LEPIDLO 
Jednotlivé desky EPS se budou k sobě lepit polyuretanovým lepidlem.  
ZÁCHYTNÝ SYSTÉM 
Záchytný systém bude tvořen kotvícími body TSP-B. Kotvení k podkladu je speciálním 
šroubem do betonu. Záchytný systém bude doplněn nerezovým ocelovým lanem o průměru 
8 mm [28]. 
 
C.3 Doprava 
 
Na stavbu bude materiál dovážen nákladním automobilem, který bude vybaven hydraulickou 
rukou. Nákladním autem budeme dovážet palety s tepelnou izolací a hydroizolací. Prvky 
menších rozměrů budou dováženy dodávkovým automobilem. 
Pro přenos materiálu na stavbě bude použit autojeřáb TATRA AD 28. Na střešní konstrukci se 
bude materiál přenášet ručně.  
 
C.4 Skladování 
 
SPÁDOVÉ KLÍNY EPS 100, ATIKOVÝ KLÍN  
Materiál z EPS se nesmí dlouhodobě vystavovat přímému slunečnímu záření a povětrnostním 
vlivům. Měl by být chráněn proti vzdušné vlhkosti. Při skladování ve venkovním prostředí jej 
nepodkládáme přímo na zem. 
ASFALTOVÉ PÁSY  
Skladujeme je v rolích ve svislé poloze. V nejlepším případě je ukládáme na palety. Chráníme 
je před povětrnostními vlivy a přímým slunečním záření. 
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DEKPRIMER A PUR LEPIDLO 
Asfaltovou emulzi a lepidlo skladujeme v uzavřených obalech uložených ve skladu 
CONTAINEX 20´, který má rozměry 6,058x2,438x2,591 m.  
STŘEŠNÍ VTOK, VÝLEZ A VĚTRACÍ KOMÍNEK, ZÁCHYTNÝ SYSTÉM 
Skladujeme ve skladu CONTAINEX 20´, který má rozměry 6,058x2,438x2,591 m. 
 
C.5 Pracovní podmínky 
 
Při teplotách nižších než 5 °C by se neměla provádět hydroizolace z asfaltových pásů. Jedná-li 
se o samolepící asfaltové pásy, tak by se neměl jít pod 10 °C. Naopak se nedoporučuje provádět 
asfaltovou hydroizolaci za venkovní teploty vyšší než 25 °C ve stínu. Hrozí zde poškození 
povrchu pásu a zabudování napětí do pásu vlivem teplotní roztažnosti [22]. 
Při překročení rychlosti větru 8 m/s se musí práce přerušit. Dále by se nemělo pracovat při 
snížené viditelnosti (menší než 30 m) a teplotě menší než -10°. Přerušení prací by mělo nastat 
také při vydatnějším dešti, sněžení, tvoření námrazy a bouřce [22]. 
 
C.6 Převzetí pracoviště  
 
Před započetím prací na ploché střeše, musí být dokončena stropní konstrukce 4.NP. Jelikož se 
jedná o prefa-monolitickou konstrukci, musíme počkat, než beton nabyde dostatečné pevnosti. 
Rovinnost betonové vrstvy by neměla být horší než 5 mm na 2 metry. Na povrchu betonu se 
nesmí nacházet kaluže srážkové vody. Hmotnostní vlhkost betonu musí být menší než 5 %. 
Konstrukci je potřeba očistit od nečistot, zbytků materiálů a nářadí z předešlých prací. Dále 
musí být hotová konstrukce atiky. Zkontrolovat se také musí prostupy pro dešťové odtoky, 
odvětrávací potrubí a střešní výlez. Je-li vše v souladu s projektovou dokumentací 
a vyhotoveno v požadované kvalitě, provede se zápis do stavebního deníku a podepíše se 
protokol o převzetí staveniště.  
Na staveništi budou zajištěny uzamykatelné sklady a skladovací plochy na pracovní materiál 
a pomůcky. Než práce započnou, je potřeba zajistit a zkontrolovat množství potřebného 
materiálu.  
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C.7 Personální obsazení 
 
Vedoucí čety   1 
Izolatér   4 
Klempíř   2 
Pomocný pracovník  2 
Jeřábník   1 
VEDOUCÍ ČETY 
Zodpovídá za dodržování BOZP pracovníků, kvalitu práce a časového plnění. Řídí celou četu 
a určuje postup prací. Odvedenou práci dělníků průběžně kontroluje. 
IZOLATÉR 
Provádí izolatérské práce v požadované kvalitě.  
KLEMPÍŘ 
Provádí veškeré klempířské práce na střeše v požadované kvalitě. 
POMOCNÝ PRACOVNÍK 
Zajišťuje přísun materiálu ne střechu, aby nevznikaly zbytečné prodlevy a práce tak mohly 
probíhat plynule.  
JEŘÁBNÍK 
Osoba oprávněna k manipulaci s jeřábem. Zajišťuje vertikální přesun materiálu. 
Všechny osoby pracující na stavbě musí být kvalifikovaní a proškolení pracovníci. Každý 
pracovník musí mít zdravotní potvrzení, že je schopen vykonávat práce ve výškách. Dodržují 
technologický postup prací a pravidla BOZP. Proškolení dělníků se zapíše do stavebního 
deníku. 
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C.8 Stroje a pomůcky 
 
- Plynový hořák PB s příslušenstvím   - Malý a velký hořák 
- AKU vrtačka     - Metr, vodováha, pásmo 
- Izolatérský nůž     - Smeták 
- Ruční pila       - Špachtle  
- Vlečné tyče 
- Přítlačný váleček 
- Pěnové štětce a válečky 
 
C.9 Pracovní postup 
 
a) Příprava podkladu 
Podklad, který je určený k nanesení penetrace musí být suchý, soudržný, bez ostrých výčnělků 
a čistý. Nesoudržné výčnělky a části je potřeba odstranit a povrch vyspravit. Před nanesením 
asfaltové emulze DEKPRIMER je potřeba obsah nádoby řádně promíchat. Nanášení emulze se 
provádí za suchého počasí a při teplotě podkladu min. +5 °C. Emulzi nanášíme stříkací pistolí, 
válečkem nebo štětkou. Spotřeba je zhruba 0,1 – 0,4 kg/m2 dle savosti podkladu [24]. 
b) Položení parozábrany 
Po zaschnutí emulze DEKRPIMER můžeme osadit střešní vpusť, odvětrávací komín. Vpusť 
i komín jsou opatřeny bitumenovou manžetou, která musí být přikotvena a natavena ke stropní 
konstrukci. Jako parozábranu budeme pokládat asfaltový pás GLASTEK AL 40 MINERAL. 
 Jednotlivé pásy se budou k sobě svařovat plamenem. Pásy se kladou s překrytím v podélném 
a čelním spoji jako je uvedeno na obrázku č. 1. V podélném spoji je překrytí mi.  80 mm 
a čelním min.100 mm. Při natavování SBS modifikovaných pás nesmíme přesáhnout teplotu 
190 °C. Při této teplotě degraduje struktura a SBS modifikovaného pásu. Čelní spoje musí být 
vystřídány a styk čelního a bočního pásu musí mít tvar T [23]. 
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Obr. 1 Schéma způsobu kladení asfaltových pásů [23] 
 
Když je penetrační emulze dostatečné zaschlá, můžeme si osadit střešní vpusti, odvětrávací 
komínky a střešní výlez. Tyto prvky je potřeba přikotvit ke stropní konstrukci. Střešní vpusti 
a komínky jsou opatřeny bitumenovou manžetou, kterou natavíme a přilepíme k podkladu.  
Pozor si musíme dát už při rozbalování rolí pásů. Pásky, kterými jsou asfaltové pásy zalepeny 
musíme řádně sundat. Při natavování pásu by mohl dojít k nespálení zbytků pásky a došlo by 
ke špatnému utěsnění přesahu asfaltových pásů.  Pásy klademe v jednom směru. Podélný přesah 
pásů je min.80 mm a čelní přesah je min. 100 mm. Při pokládce musíme dbát na odsazení 
jednotlivých čelních spojů jednotlivých pruhů pásů viz obr. č.2 a č.3.  
 
   
Obr. 2 Správné řešení T spojů   Obr. 3 Špatné řešení T spojů 
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Při pokládce pásů u atiky vytahujeme pás vždy alespoň 100 mm na atiku po celém obvodu 
střechy. Tento přesah nám zajistí lepší napojení na parozábranu samotné atiky.  
U vpustí a větracích komínku je potřeba do asfaltových pásů udělat kruhový otvor. Nejprve si 
pás položíme na sucho, naměříme, vyřežeme otvor a až poté pás přitavujeme k podkladu. 
U vpustí a komínku musíme pracovat opatrně, aby nedošlo k jejich poškození vlivem vysoké 
teploty. Z prostoru v okolí prostup vytlačíme asfalt z nahřátého pásu a vyteklý asfalt špachtlí 
zatřeme. Tak budeme mít jistotu, že je spoj nepropustný.  
Když máme položeny pásy u atik, přejdeme k pokládce dalších pásů. Postupujeme vždy ve 
dvou krocích. V prvním kroku si pomocí plynového hořáku přilepíme pás k podkladu v celé 
jeho šířce. Ve druhé kroku provedeme kontrolu napojení na sousední pás, k provaření 
a zahlazení spoje. 
Poté co máme hotovou parozábranu na atice a plochách stropní konstrukce, musíme opracovat 
vnitřní a vnější rohy. Před opracováním rohů musíme položit atikové klíny. Klíny se lepí 
pomocí PUK lepidla. Když lepidlo zatuhne, přejdeme k opracování rohů.  Pro opracování rohů 
použijeme univerzální tvarovky firmy DEK a.s.  
VNĚJŠÍ ROH 
Jako první se na roh nataví univerzální tvarovka 3 a na ní univerzální tvarovka 4. Netaví se na 
náběhový klín. Poté se z obou stran nataví rohové tvarovky 2a a 2b. U přířezů je potřeba dbát 
na dodržení vzájemného přesahu 30 mm a překrytí do plochy 80 mm [23]. 
VNITŘNÍ ROH 
Do koutu natavím univerzální tvarovku 3. Poté na atiku a svislou hranu koutu natavíme 
univerzální tvarovku 4. Na korunu atiky natavím koutovou tvarovku 3. Na závěr natavíme 
koutovou tvarovku 1a a 1b. U přířezů je potřeba dbát na dodržení vzájemného přesahu 30 mm 
a překrytí do plochy 80 mm [23]. 
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Obr. 4 Schémata univerzálních rohových tvarovek [23] 
  
 
  
b) Položení tepelné izolace  
Jestliže máme hotovu pokládku parozábrany, můžeme začít s pokládkou tepelné izolace. 
V našem případě bude tepelná izolace tvořena spádovými klíny EPS 100 a deskami EPS 100. 
Při pokládce tepelné izolace budeme postupovat od střešních vpustí. Nejprve se budou pokládat 
spádové klíny a na ně teprve přijdou tepelně izolační desky. Dílce EPS se kladou na sraz. 
Jednotlivé řady se posouvají na vazbu tak, aby byly ve tvaru T.  
Jednotlivé desky izolace se k sobě provizorně lepí polyuretanovým lepidlem. 
Mezi jednotlivými deskami izolace nesmějí vznikat mezery. Drobnější mezery se vyplní 
PUR pěnou. Případné nerovnosti na povrchu desek se přebrousí.  
V místech vpustí a komínků se musí vyřezat otvory pro prostup těchto prvků.  
Svislou plochu atiky zateplíme deskami EPS 100 tl. 80 mm. Svislá izolace se bude kotvit 
mechanickými kotvami. Nejmenší dovolený počet kotev je 4 na 1 m2. Vodorovnou část atiky 
zateplíme spádovým klínem z EPS 100. Tato vrstva nám vytvoří požadovaný spád atiky pro 
Obr. 5 Schémata univerzálních koutových tvarovek [23] 
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oplechování. Tato izolace bude kotvena do atiky vruty společně s OSB deskou, která bude 
položena na izolaci. Kotevní vruty jsou umístěny ve dvojicích vzdálených od sebe 250 mm. 
Jednotlivé vzdálenosti dvojic jsou potom 700 mm.  
V místě střešního výlezu budou položeny dva spádové klíny, aby nedocházelo ke 
shromažďování stojící vody.  
Tepelně izolační souvrství bude tvořit několik vrstev spádových klínu a desek. Přehled těchto 
prvků je na obrázku č. 6. Kladečský plán je zhotoven pro názornost. Desky izolace nejsou 
kresleny s posunem řad vůči sobě.  
Pro lepší napojení hydroizolací na atiku, budou k atice položeny atikové klíny. Atikové klíny 
mají rozměr 1000x100x100 mm.  
 
 
 
43 
 
 
 
 
Obr. 6 Schéma kladečského plánu 
c) Položení prvního hydroizolačního pásu 
Jako první hydroizolační pás bude použit GLASTEK 30 STICKER ULTRA. Jedná se o 
samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu. Tloušťka pásu je 3 mm.  
Před započetím pokládky asfaltových pásů musíme do izolace osadit propojovací kus potrubí 
střešních vtoků a odvětrávacích komínků. Poté se na propojovací kus potrubí osadí druhá část 
vtoku a manžeta se mechanicky přikotví.   
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Pokládání pásů probíhá od nejnižšího místa střechy, tedy od vpusti. Pásy se kladou kolmo na 
spád střechy. Ze spodního povrchu se sejme fólie a pás se přilepí k tepelné izolaci. Abychom 
zabránili poškození střešní konstrukce vlivem sání větru, budeme první hydroizolační pás kotvit 
ke stropní konstrukci.  Kotvení pásů bude ve spojích. Kotvu je potřeba umístit tak, aby okraj 
přítlačného talířku kotevního prvku byl v min. vzdálenosti od okraje pruhu pásu 10 mm 
a s překrývajícím pásem byl vytvořen min. 60 mm široký vodotěsný svar jako je uvedeno na 
obr. č. 8. Při svařování samolepícího asfaltového pásu si musím dát pozor, abychom žárem 
nepoškodili samotnou tepelnou izolaci. Pro větší bezpečnost používáme dřevěné prkno jako je 
uvedeno na obr. č.7.   Kotvy se musí kotvit do stropní konstrukce. Nesmí se stát, že kotva 
nedosáhne až na stropní konstrukci. Opracování rohů atiky je stejné jako v případě parozábrany 
[23].  
 
Obr. 7 Svařování spojů [23] 
 
Obr. 8 Schéma kotvení HI pásů  
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VÝPOČET OBLASTÍ KOTVENÍ STŘECHY DLE ČSN EN 1991-1-4 [26] 
V oblasti převládají jihovýchodní větry.  
Rozměr e = menší z hodnot b nebo 2h  
Kratší půdorysný rozměr b=18,9 m 2h= 25,4 m → e= 18,9 m; e/4 = 4,7 m; e/10 = 1,9 m  
Delší půdorysný rozměr b=22,9 m 2h= 25,4 m → e= 22,9 m; e/4 = 5,7 m; e/10 = 2,3 m  
 
Obr. 9 Schéma kotvení HI pro jednotlivé oblasti střechy 
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Obr. 10 Oblasti kotvení střechy dle ČSN EN 1991-1-4 [26]  
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d) Položení druhého hydroizolačního pásu  
Jako druhý hydroizolační pás máme asfaltový pás ELASTEK 40 GRAPHITE. Jedná se o í pás 
z SBS modifikovaného asfaltu. Tloušťka pásu je 4,5 mm. Tyto pásy klademe principiálně stejně 
jako pásy GLASTEK 30 STICKER ULTRA, ale pásy musí být vůči sobě posunuty a ½ šířky. 
Tyto pásy budeme ke spodnímu svařovat celoplošně. Při řešení detailu atiky pokládáme navíc 
jeden hydroizolační pás ELASTEK 40 GRAPHITE, jako je uvedeno na obr.č.11.  
 
Obr. 11 Schéma detailu napojení atiky [29] 
 
Obr. 12 Schéma detailu napojení vpusti [29] 
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Obr. 13 Schéma detailu napojení střešního výlezu [21] 
e) Montáž klempířských výrobků 
Po dokončení pokládky hydroizolací můžeme začít s montáží klempířských výrobků. Všechny 
klempířské výrobky budou provedeny ze žárově pozinkovaného plechu tloušťky 0,50 mm. 
Klempířské práce provádí pouze osoba odborně způsobilá.  Na závěr se provede montáž 
záchytného systému.  
 
C.10 Jakost a kontrola kvality 
 
Kvalita materiálů a provedení prací má vliv na životnost a funkčnost střechy. Proto je potřeba 
dodržovat technologický postup a kontrolovat kvalitu před započetím, v průběhu a po konci 
prací na ploché jednoplášťové střeše. O všech kontrolách se provádí zápis do stavebního deníku.  
Před započetím prací na ploché střeše, musí být dokončena stropní konstrukce 4.NP. Jelikož se 
jedná o prefa-monolitickou konstrukci, musíme počkat, než beton nabyde dostatečné pevnosti. 
Rovinnost betonové vrstvy by neměla být horší než 5 mm na 2 metry. Na povrchu betonu se 
nesmí nacházet kaluže srážkové vody. Konstrukci je potřeba očistit od nečistot, zbytků 
materiálů a nářadí z předešlých prací. Dále musí být hotová konstrukce atiky. Zkontrolovat se 
také musí prostupy pro dešťové odtoky, odvětrávací potrubí a střešní výlez. Je-li vše v souladu 
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s projektovou dokumentací a vyhotoveno v požadované kvalitě, provede se zápis do stavebního 
deníku a podepíše se protokol o převzetí staveniště.  
Než práce započnou, je potřeba zajistit a zkontrolovat množství potřebného materiálu.  
V průběhu výstavby střechy je potřeba kontrolovat jednotlivé kroky. Musíme průběžně 
kontrolovat, zda není materiál, který vkládáme do konstrukce, poškozený. U pokládky 
asfaltových pásů dbáme na správnou teplotu svařování pásů, přesahy jednotlivých pásů, těsnost 
detailů, rovinatost. Kontrola těsnosti hydroizolace se provádí špachtlí. Špachtlí táhneme pod 
mírným tlakem proti spoji. Tato zkouška se provádí pouze, když má asfaltový pás 
teplotu 10 až 20 °C [23]. 
 U tepelné izolace kontrolujeme spád, rovinatost, těsnost desek, dodržení převazby a správné 
mechanické kotvení ke stropní konstrukci. 
U klempířských výrobků kontrolujeme správnost kotvení ke konstrukcím, provedení spojů 
mezi jednotlivými výrobky a rovinatost prvků.   
Kontrolní list viz. příloha č.2. 
C.11 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
Všichni účastníci výstavby musí být poučeni a seznámeni s pravidly BOZP. O proškolení bude 
proveden zápis do stavebního deníku. Všichni účastnici jsou povinni používat ochranné 
pomůcky a oděv. Jelikož se jedná o práci ve výškách, tak každý pracovník musí mít zdravotní 
potvrzení od lékaře. Během provádění prací jsou pracovníci povinni dodržovat pokyny 
stavbyvedoucího a zdržovat se pouze na pracovištích, která jsou pro ně určena. V případě prací 
u atiky budou pracovníci zajištění vázáním k pevné konstrukci.  
PLATNÉ ZÁKONY A NAŘÍZENÍ VLÁDY 
- Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce [8] 
- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci [9] 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci [10] 
- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
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záznamu o úrazu [25] 
- Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné pomůcky [4] 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP při práci na  
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [22] 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí [3] 
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Závěr 
Cílem mé bakalářské práce bylo vypracovat projekční návrh bytového domu ve stupni pro 
stavební povolení a také vypracování technologického postupu pro provádění ploché střechy. 
Součástí zadání je také harmonogram postupu prací pro technologickou etapu ploché střechy a 
položkový rozpočet pro technologickou etapu "Plochá střecha". 
Navrhl jsem jednoplášťovou střechu s hydroizolací ze dvou asfaltových pásů. Spádovou vrstvu 
a zároveň i tepelně izolační mi tvoří spádové klíny z EPS 100. Pro dostatečné zateplení střech 
jsou spádové klíny doplněny tepelně izolačními deskami EPS 100 tl. 90 mm. Posudek střechy 
z hlediska tepelné techniky je v příloze č. 1.  
V technologickém postupu jsem popsal materiál, pomůcky, dopravu a skladování materiálů, 
personální obsazení, podmínky při práci, samotný postup provádění jednotlivých proces 
realizace střechy.    
Na závěr jsem vypracoval položkový rozpočet ploché střechy a časový harmonogram. Celková 
cena ploché střechy je 1 102 030 Kč s DPH a střecha bude zhotovena za 31 dní.  
V přílohách jsem dodal projektovou dokumentaci a tepelné posouzení konstrukcí.   
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